                                                                                                                                                                                 Приложение к

                                                                                                                                                  постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                                                                                                              Владимирской области
                                                                                                                                                                            от   18.05.2021   № 570
План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.
	№№
	   Наименование мероприятий,

   вид выполненных работ
	Источник финансирования
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	    1 
	                              2
	                  3
	            4
	           5
	             6
	          7

	1.
	Подготовка жилого фонда города

и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях,

 в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка теплового контура жилых домов и общежитий

                    74  ж.д. 
	 Средства управляющих организаций, ТСЖ  


	
	13.09.2021 г
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ)
	

	1.2.
	Подготовка теплового контура дошкольных и школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы
	 Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры;

учреждения здравоохранения  
 
	
	13.09.2021 г
	 Комитет  культуры и спорта,
Управление образования 
	

	1.3.
	Подготовка теплового контура административного здания

	 Бюджет города
	
	13.09.2021 г
	МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»

	1.4.
	Текущий ремонт кровель  жилых домов

                                               
	   Средства управляющих организаций, ТСЖ  

     
	
	01.08.2021 г
	МУП «ЖКХ»


	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

	1.5.
	Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры ж.домов и др. муниципальных зданий          74 шт. 
	Средства управляющих организаций, ТСЖ  

   
	
	30.08.2021 г
	Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы 

Зданий

	

	1.6.
	Гидропневматическая промывка системы отопления жилых домов

                       74 шт. 
	  Средства управляющих организаций, ТСЖ          
	
	30.08.2021 г
	Управляющие организации

ТСЖ
	

	2.
	Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:       
	Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго;

Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения   
	
	
	Управление образования,
ЗАО «Радугаэнерго»,
ГБУЗ «Городская больница»


	

	2.1.
	Центральная котельная 

(ЗАО «Радугаэнерго»)
	   
	
	13.09.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	                

	2.2.
	Мини-котельная  МБОУ СОШ №1          

	   
	
	01.09.2021 г


	 Управление

образования   
	                      

	2.3.
	Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5
	
	
	01.09.2021 г
	Управление образования
	

	2.4.
	Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»                   
	
	
	01.09.2021 г
	ГБУЗ «Городская

Больница»
	            

	3.
	Подготовка наружных тепловых

сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе   
	
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность

                   
	 Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго»     
	
	17.05.2021 г –25.06.2021г
	 ЗАО

"Радугаэнерго"  
МКУ «ГКМХ»              
	

	3.2.
	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от       ТК-1-30* до кольцевой автодороги квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г 
	1491,679 
	26.07.  – 05.08.2021г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»  


	

	3.3.
	Ремонт наружных  сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №2 до жилого дома № 3 квартал 1

	В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г          
	890,803
	01.06.2021г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»       
	                     

	3.4.
	Ремонт наружных  сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-15 до жилого дома № 5 квартала 1

	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	        219,5
	до

15.08.2021г
	ЗАО «Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»
	

	3.5.
	Ремонт  наружных сетей отопления от ТК-1-33 до ТК-1-37 квартал 1

	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	3826,998
	30.06.2021 г

	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.6.
	Ремонт  наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №23 квартала 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	1173,337
	30.06.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.7.
	Ремонт  наружных сетей   отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 26 квартал 1 
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	1173,337
	30.07.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.8.
	Ремонт  наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 6 квартала 3
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	684,064
	31.05.2021 г

	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.9.
	Ремонт изоляции участка тепловой сети к сооружению 110, квартал 17 
	Средства предприятия
	189,786
	31.05.2021 г

	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	4.
	Подготовка  ЦТП-1, ЦТП-3

        2 шт.
	    
	
	
	
	

	4.1.
	Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	10.08.2021 г
	         ЗАО

"Радугаэнерго"


	             

	5.
	Подготовка водозаборных соору-

жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.),
насосных станций водопровода  
	                 
	
	
	
	

	5.1.
	Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период
	 Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	30.08.2021 г
	       ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	6.
	Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения

                       
	     
	
	
	
	

	6.1.
	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-67 до ПГ-73  3 квартал
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	2252,706
	01.09.2021 г
	 ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	6.2.
	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-39 до ПГ-43  квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	412,0
	01.06.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	6.3.
	Промывка резервуара чистой воды №1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	740,856
	30.06.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	6.4.
	Промывка резервуара чистой воды №2
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	740,856
	30.07.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	6.5.
	Модернизация теплового пункта на территории УВС-3
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	1184,403
	01.09.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	6.6.
	Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода
	 Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	15.10.2020 г
	        ЗАО

«Радугаэнерго»

	 

	7.
	Подготовка системы водоотведения
	
	
	
	
	

	7.1.
	Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период.

 
	Средства 

МУП ВКТС

        
	
	01.09.2021 г
	   МУП ВКТС
	Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей

( МУП ВКТС )

	7.2.
	Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период  
	    Средства 

  МУП ВКТС

 
	
	01.09.2021 г
	 МУП ВКТС
	

	7.3.
	Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев               
	     Средства

   МУП ВКТС


	
	01.09.2021 г
	 МУП ВКТС
	

	8.
	Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства


	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	11.09.2021 г
	 ЗАО

«Радугаэнерго»
	

	8.1.
	Ремонт кабельной линии 10 кВ от ЦРП-7 до ТП-15-16 (2 кабеля по 390м)
	Бюджет города


	2039,604
	15.07.2021 г
	МКУ «ГКМХ»

ООО «Радугагорэнерго»
	

	8.2.
	Ремонт кабельной линии  от ЦРП-8 камера 11-ТП 110/10 длинной 280м, кабель АСБ-10кВ 3х185 
	Бюджет города


	
	
	
	

	8.3. 
	Замена кабеля 0,4 кВ от ТП 15-14 (3 квартал д.34) до д. №17 квартала 3 длиной 185 м
	Бюджет города


	345,150
	30.07.2021 г
	МКУ «ГКМХ»

ООО «Радугагорэнерго»
	

	9.
	Подготовка улично-дорожной сети
	
	
	
	
	

	9.1.
	Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта
	
	
	31.10.2021 г
	МКУ «Дорожник»
	

	9.2.
	Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости

  2000 м3 песка

  300 тн соли 
	  Бюджет города

     
	
	30.09.2021 г
	МКУ "Дорожник»
	

	9.3.
	 Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 33 1квартала до дома № 1  
	  Бюджет города

	6171,31
	31.07.2021г
	МКУ «Дорожник»
ООО «Строительная компания АСТ»
	

	9.4.
	Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов от  дома №22а (магазин «Магнит») до жилого дома №1 квартала 3
	 Бюджет города
	2106,35
	31.07.2021 г
	МКУ «Дорожник»

ООО «Строительная компания АСТ»
	

	9.5.
	Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 28 квартала 1 до перекрестка у жилого дома № 23 квартала 1 
	Бюджет города
	3280,309
	16.08.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.6.
	Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №1  1 квартала до проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале (участок автомобильной дороги от жилого дома №1 1 квартала до поворота на МПК «Владимирский стандарт»
	Бюджет города
	3623,766
	16.08.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.7.
	Ремонт автомобильной дороги от социального приюта до кольцевой автомобильной дороги
	Бюджет города
	4702,75
	16.08.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.8.
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №12а 1 квартала до кольцевой автодороги
	Бюджет города
	2000,716
	30.08.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.9.
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №33 3 квартала до кольцевой автодороги
	Бюджет города
	1922,65
	30.08.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.10.
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №34 3 квартала до       « Автомобильная дорога от жилого дома №33 3 квартала до кольцевой автодороги»
	Бюджет города
	369,572
	30.08.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.11.
	Ремонт пешеходных дорожек:
-от ж.д. №1 до ж.д. №36 квартала 1

- от торгового центра до остановки «Торговая площадь»

-у ТП 15-11 (район жилого дома №31 1 квартала и д/с №3)

-ремонт пешеходной дорожки в межквартальной полосе у магазина «Провиант»
-устройство тротуара у пожарной части
	Бюджет города
	1093,837
	30.07.2021 г
	МКУ «Дорожник»


	

	9.12.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 1, №2, №8, №32 квартала 1 
	Бюджет города
	6247,731
	01.07.2021 г
	МКУ «ГКМХ»
ООО «ДСК «АВТО-СТРОЙ»

	

	9.13.
	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 30 квартала 1
	Бюджет города
	1231,09
	01.08.2021 г
	МКУ «ГКМХ»

	

	10.
	Подготовка газопроводов

              
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»           
	
	
	        ЗАО

"Радугаэнерго"
	                 

	10.1.
	Ремонт подземного газового ввода в жилом доме №29 квартала 3
	
	222,0
	01.09.2021 г
	ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	10.2.
	Ремонт подземного газопровода высокого давления Ду 200 от ГРП-1 (квартал 13/20) до ГРП (квартал 1)
	
	145,0
	01.09.2021 г
	ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	11.
	Подготовка ливневой канализации
	
	
	
	
	

	11.1.
	Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период     
	  Бюджет города

      
	
	01.09.2021 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС
	

	11.2.
	Проведение  работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период         
	   Бюджет города

  
	
	01.09.2021 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС


	

	11.3.
	Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период
	   Бюджет города
	
	01.09.2021 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС
	

	12.
	Подготовка резервных источников электроснабжения
	Средства

 предприятий
	
	
	
	

	12.1.
	Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт.

(стационарные)
	
	
	01.09.2021 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	12.2.
	ПЭС-200 кВт – 1 шт.

(передвижная)
	
	
	01.09.2021 г
	МУП «ЖКХ»
	

	12.3.
	GG-2,8 кВт – 1 шт.

(стационарная)
	
	
	13.09.2021 г
	МКУ «ГКМХ»
	

	12.4.
	SP7-10-15 20 кВт  - 1 шт.

(стационарная)
	
	
	13.09.2021 г
	ГБУЗ «Городская больница»
	

	12.5.
	Автономный источник питания мощностью 2,8 кВт (передвижной)
	
	
	15.09.2021 г
	МКУ «УГОЧС»
	

	12.6.
	Автономный источник питания мощностью 3,2 кВт  (передвижной)
	
	
	15.09.2021 г
	ККиС
	

	13.
	Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса:

ЗАО "Радугаэнерго"

МУП ВКТС

МУП ЖКХ
	 Средства

 предприятий

 
	
	15.09.2021 г
	МУП «ЖКХ»

МУП ВКТС

ЗАО «Радугаэнерго»

        
	

	14.
	Создание запасов резервного топлива:

- мазут
	 Бюджет города

       
	
	15.09.2021 г
	МКУ "ГКМХ"

ЗАО «Радугаэнерго»
	


Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                          А.В. Колуков
Согласовано:
Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов                                                                                                                                         

И.о. директора МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                             А.В. Новиков
Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов
Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                                                                                             В.Г. Толкачев

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                               В.А. Попов

